
PLANO DE TRABALHO
LIMPEZA GEOTÉCNICA  E AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA

Setor de Escalada Esportiva – Pedreira do Abraão
Parque Aventuras Maria Inês Tournier Rodrigues

ELABORAÇÃO ACEM

FLORIANÓPOLIS, DEZEMBRO DE 2023



SUMÁRIO

1   INTRODUÇÃO..................................................................................................................4

2   PLANO DE TRABALHO..................................................................................................5
2.1   Setores da Pedreira do Abraão..................................................................................5
2.2   Setor Escola.................................................................................................................6
2.3   Setor Principal.............................................................................................................8
2.4   Setor Tortuga..............................................................................................................11
2.4.1   Face do setor Tortuga.............................................................................................11
2.4.2   Topo do Setor Tortuga............................................................................................14
2.5   Setor Aladim...............................................................................................................15
2.6   Equipe Técnica..........................................................................................................18
2.7   Cronograma...............................................................................................................19
2.8   Relatório.....................................................................................................................19



“As montanhas não são estádios onde satisfaço a minha ambição, são

as catedrais onde pratico a minha religião”

Anatoli Boukreev



1  - Introdução

1 INTRODUÇÃO

O presente documento tem como objetivo apresentar o plano de trabalho para

atendimento das recomendações de segurança apresentadas no laudo geológico de

urgência n° 557/2023 elaborado pela defesa civil de Florianópolis relativo ao setor de

escalada esportiva da Pedreira do Abraão, em Florianópolis.

O laudo em sua conclusão indica:

“Feita a nova limpeza geotécnica e revisão dos pontos elencados que

podem ou não necessitar retirada de blocos, seja feita a liberação

para quaisquer atividades sem qualquer impedimento.”

Serão apresentadas de forma detalhada as ações que serão realizadas pela

equipe  técnica  da  ACEM,  para limpeza  geotécnica  e  posterior  avaliação  de

segurança da área de escalada da Pedreira.

Todas as medidas são de caráter preventivo buscando aumentar a segurança

do local para prática da Escalada Esportiva.  Em 40 anos de utilização do espaço

não se tem registro de queda de blocos de forma espontânea na área de escalada.

Importante destacar que pela dinâmica do esporte toda vez que uma pessoa

escala uma via, ela está testando a segurança da mesma. Sempre que é notado

algum tipo  de  fragilidade  ou  instabilidade,  a  via  é  interditada  e  uma  equipe  de

manutenção vai no local para avaliação e adoção das medidas necessárias. Não

existe hipótese de uma via ter um ponto frágil e permanecer dessa forma.
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2 PLANO DE TRABALHO

2.1 Setores da Pedreira do Abraão

A Pedreira  do  Abraão  conta  atualmente  com 59  vias  divididas  em quatro

setores:

• Setor Escola;

• Setor Principal;

• Setor Tortuga;

• Setor Aladim.

Figura 2.1 - Setores da Pedreira (Rodrigo Carlson)

Para  cada  setor  serão  apresentadas  as  medidas  a  serem adotadas  na

limpeza  geotécnica.  Todos  os  trabalhos  serão  realizados  por  escaladores

capacitados, com histórico comprovado de abertura e manutenção de vias. 
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2.2 Setor Escola

O  Setor  Escala  está  localizado  no  lado  esquerdo da  Pedreira,  conta

atualmente com 15 vias equipadas com chapeletas e parabolts de inox. É o setor

com as vias mais curtas da Pedreira, com fácil acesso. Esse setor foi aberto durante

a implantação do parque em 2004.

Figura 2.2 - Vista frontal do setor escola (Adriano Pina - 30/11/2023)

Cap.2  – Pág.6



2  - Plano de trabalho

Figura 2.3 - Vista do topo do setor escola (Adriano Pina - 30/11/2023)

Como pode ser observado nas figuras  2.2 e  2.3 esse é o setor com menos

vegetação tanto na parede quanto no topo. Praticamente toda a área já se encontra

limpa, sendo sugeridas as seguintes medidas:

• Retirada  da  vegetação  existente  na  parede  de  escalada,  evitando  dessa

forma que as raízes causem pressão na rocha;

• Busca ativa por blocos instáveis ou soltos;

• Derrubada controlada de blocos soltos se necessário;

• Caso  seja possível, fixação de blocos com uso de  cola epóxy, cimento ou

outro material mais adequado conforme cada situação;
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• Caso  necessário  injeção  de  cola  epóxi,  cimento  ou  outro  material  mais

adequado  conforme  cada  situação  em  fendas  e  trincas  para  aumentar  a

resistência da rocha.

Figura 2.4 - Exemplo de trinca onde pode ser injetada cola epóxi 
para aumentar a resistência da rocha (Adriano Pina - 30/11/2023)

2.3 Setor Principal

O Setor principal está localizado no centro da Pedreira, conta atualmente com

15 vias equipadas com chapeletas e parabolts de inox. É o setor com as vias mais

longas, em média com 20 m de altura.  Sendo mais antigo, com vias abertas nos

anos 80 e 90. Em 2004 passou por uma ampla limpeza geotécnica para a abertura
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do parque. Por ser o setor mais antigo, é que foi mais escalado ao longo dos anos e

portanto o mais testado, dessa forma não se espera encontrar blocos instáveis ou

soltos.

Figura 2.5 - Vista frontal do setor principal (Adriano Pina - 30/11/2023)
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Figura 2.6 - Vista do topo do setor principal (Adriano Pina - 30/11/2023)

Como pode ser observado nas figuras 2.5 e 2.6 parede praticamente não tem

vegetação.  No  entanto,  no  topo  existe  um  acumulo  de  solo  e  gramíneas.  São

sugeridas as seguintes medidas:

• Retirada  de  toda  a  vegetação  existente  na  parede  de  escalada,  evitando

dessa forma que as raízes causem pressão na rocha;

• Limpeza  a  partir  da  borda  da  parede,  com  retirada  de  solo  e  gramínea,

deixando a rocha exposta.

• Busca ativa por blocos instáveis ou soltos;

• Derrubada controlada de blocos soltos se necessário;
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• Caso seja possível  fixação de blocos com uso de cola epóxy, cimento ou

outro material mais adequado conforme cada situação;

• Caso  necessário  injeção  de  cola  epóxi,  cimento  ou  outro  material  mais

adequado  conforme  cada  situação  em  fendas  e  trincas  para  aumentar  a

resistência da rocha.

2.4 Setor Tortuga

O Setor Tortuga está localizado à direita do setor principal, conta atualmente

com 10 vias equipadas com chapeletas e parabolts de inox. As vias foram abertas

nos anos 80 e 90, bem como na implantação do parque em 2004 e na abertura de

novas vias a partir de 2017. Passou por uma ampla limpeza geotécnica em 2004

para a abertura do parque e em 2017 para abertura das novas vias.

2.4.1 Face do setor Tortuga

Figura 2.7 - Vista frontal de parte do setor Tortuga (Adriano Pina - 30/11/2023)
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Figura 2.8 - Vista frontal de parte do setor Tortuga (Adriano Pina - 30/11/2023)

Como pode ser observado nas figuras 2.7 e 2.8 na parte superior da parede

(onde não se escala) existe vegetação. São sugeridas as seguintes medidas:

• Retirada  de vegetação  existente  na  parede  de  escalada,  evitando  dessa

forma que as raízes causem pressão na rocha;

• Após  avaliação  criteriosa,  retirada  da  vegetação  quando  estritamente

necessário dá parte superior onde não se escala;

• Busca ativa por blocos instáveis ou soltos;

• Derrubada controlada de blocos soltos quando necessário;

• Caso seja possível  fixação de blocos com uso de cola epóxy, cimento ou

outro material mais adequado conforme cada situação;

• Caso  necessário  injeção  de  cola  epóxi,  cimento  ou  outro  material  mais

adequado  conforme  cada  situação  em  fendas  e  trincas  para  aumentar  a

resistência da rocha.
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Neste setor  existe  um bloco acima da via  Microondas que foi  objetivo  de

questionamento  do  geólogo  durante  a  vistoria  realizada  com  integrantes  do

Conselho Técnico da ACEM.

Em  2017  durante  a  abertura  das  vias,  houve  várias  tentativas  de

deslocamento deste bloco, considerando naquele momento que o mesmo estava

estável. Para aumentar a segurança no local, propõe-se fixar o bloco com o uso de

cabo de aço ou corrente, garantindo dessa forma a sua estabilidade no longo prazo.

Figura 2.9 - Bloco que se propõe a fixação (Adriano Pina - 2017)
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2.4.2 Topo do Setor Tortuga

No  topo  do  setor  Tortuga  existe  vegetação  arbórea,  com  a  presença  de

algumas espécies  de  pinus  que  cresceram ai  ao  longo  do tempo.  Por  ser  uma

espécie  exótica  e  muita  vezes  invasora,  suas  sementes  são  dispersas  no  ar  e

quando encontram solo fértil crescem sem controle.

Figura 2.10 - Vista frontal de parte do setor Tortuga (Adriano Pina - 30/11/2023)

São sugeridas as seguintes medidas:

• Supressão dos pinus e outras árvores de maior porte;
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• Limpeza da borda da parede, com retirada de solo e gramínea, deixando a

rocha exposta quando possível;

• Busca ativa por blocos instáveis ou soltos;

• Derrubada controlada de blocos soltos quando necessário;

• Caso seja possível  fixação de blocos com uso de cola epóxy, cimento ou

outro material mais adequado conforme cada situação;

• Caso  necessário  injeção  de  cola  epóxi,  cimento  ou  outro  material  mais

adequado  conforme  cada  situação  em  fendas  e  trincas  para  aumentar  a

resistência da rocha.

2.5 Setor Aladim

O setor  Aladim está  localizado atrás do palco que existem nos fundos da

Pedreira, conta atualmente com 19 vias equipadas com chapeletas e parabolts de

inox.  As vias  foram  abertas  a  partir  de  2017.  Passou  por  uma  ampla  limpeza

geotécnica em 2017 e em 2023 durante a manutenção que foi realizada no local. É o

setor com as vias mais novas da Pedreira.
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Figura 2.11 - Vista frontal de parte do setor Aladim (Adriano Pina – 30/11/2023)

Figura 2.12 - Vista frontal de parte do setor Aladim (Adriano Pina – 30/11/2023)
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Figura 2.13 - Vista frontal de parte do setor Aladim (Adriano Pina - 30/11/2023)

Como pode ser observado nas figuras  2.11,  2.12,  2.13 existe vegetação na

parede do setor, principalmente no lado esquerdo, figura 2.13. Isso ocorre por ser a

área da pedreira onde menos se escala.

São sugeridas as seguintes medidas:

• Retirada  de vegetação  existente  na  parede  de  escalada,  evitando  dessa

forma que as raízes causem pressão na rocha;

• Após  avaliação  criteriosa,  retirada  da  vegetação  quando  estritamente

necessário dá parte superior onde não se escala;

• Busca ativa por blocos instáveis ou soltos;

• Derrubada controlada de blocos soltos quando necessário;

• Caso seja possível  fixação de blocos com uso de cola epóxy, cimento ou

outro material mais adequado conforme cada situação;
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• Caso  necessário  injeção  de  cola  epóxi,  cimento  ou  outro  material  mais

adequado  conforme  cada  situação  em  fendas  e  trincas  para  aumentar  a

resistência da rocha.

Exemplo de limpeza e busca ativa por blocos no setor Aladim realizada em

2017.

Figura 2.14  antes da limpeza Figura 2.15  após a limpeza

2.6 Equipe Técnica

Os  trabalhos  de  limpeza  geotécnica  e  avaliação  segurança  serão

coordenados por escaladores e escaladoras com capacidade técnica comprovada.

Essa comprovação se dá através  do histórico de abertura e manutenção de vias,

conhecimentos do local e experiência ao longo dos anos na escalada esportiva.
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2.7 Cronograma

A limpeza e avaliação de segurança será feita por setores, permitindo dessa

forma que partes da Pedreira seja liberada para a escalada. Os setores Escola e

Principal são os que demando um menor tempo para realização dos trabalhos. O

setor Tortuga, principalmente as vias da direita e o setor Aladim as vias da esquerda

são os que demando um maior tempo para a realização dos trabalhos.

O  início  dos  trabalhos  se  dará  imediatamente  após  a  autorização  do

Comando da Polícia Militar Ambiental.

2.8 Relatório

Serão apresentados relatórios parciais para liberação dos setores e relatório

final com detalhes de todos as medidas de segurança adotadas.
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